



# ČEZ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

## Plán odstávek horkovodů v oblasti Chomutov Kadaň, Klášterec pro r. 2017

### Termín:

- 11. 5. – 18. 7. 2017** TN EPRU Chomutov  
**a 3. 8. - 15. 9. 2017** (dodávka TE do Chomutova, Jirkova z Teplárny ACTHERM, mezi tím dodávka TE z EPR)
- 21. 7. 2017** Chomutov střed města – Nemocnice - Z. Vinohrad
- 22. 7. 2017** Chomutov vrchní část – VS Č. Vrch, Kadaňská, Alešova, Prov. jednotka CV, HUŽ, Odborná škola, ISS Energetická, 2x RD Merkur, 7 ZŠ, Bezručova, Jiráskova, Jiráskova 4597, 2x RD VS Lipská, VS Lužická, VS Heyrovského, VS Havlíčková,
- 31. 7 – 3. 8. 2017** VS MEI Erbenová, VS Kostnická, VS Havlíčkova škola, VS Cihlářská
- 25. 7. 2017** sídliště Březenecká  
**26. 7. – 28. 7. 2017** sídliště Kamenná  
**26. 7. – 28. 7. 2017** sídliště Zahradní  
**27. 7. 2017** sídliště Písečná, DZ TRD Písečná, Baumax I, II,
- 27. 7. 2017** Jirkov střed, Vin. I. Vin. II.,
- 15. 5. – 17. 5. 2017** TN ETU II. - Kadaň, TUFLOR – ETU I. - DNT (odstávka v dodávce TE pro oblast Kadaně a Tušimic, připojení el. kotle v ETU)
- 10. 7. – 12. 7. 2017** TN EPRU - Klášterec (odstávka v dodávce TE pro oblast Klášterce nad Ohří)

Najíždění do provozu dle dohod zástupců ČEZ Teplárenská, a.s, ČEZ, a. s., a ACTHERM Chomutov (za spolupráce s Teplo Klášterec s.r.o., Tepelné hospodářství Kadaň).

**Dický M.**  
Technik CZT

**Ing. František Pracný**  
Manažer PJ Chomutov

V Chomutově 29. 3. 2017